

RESTAURATIE Herstelwerk aan De Nijverheid in Stramproy eindelijk hervat



Molen De Nijverheid staat al een tijdje in de steigers en is verpakt in oranje doeken. Vandaag gaat de aannemer weer aan de slag.

foto John Peters

Molen kan bijna uit z'n 'jasje'

Dorpsbewoners, de molenaar en de gemeente Weert begonnen al ongeduldig te worden. Maar vandaag wordt de restauratie van molen De Nijverheid in Stramproy dan toch hervat.

door **Frank Buschmann**

Al maanden staat de molen, een rijksmonument, in de steigers. Kijken de inwoners van Stramproy tegen een in een oranje 'jasje' gewikkeld gevaarte aan. „Laatst op de Molendag kon je merken dat mensen ongeduldig werden. Ze vroegen zich af wanneer er verder wordt gewerkt aan de mo-

len”, zegt de beleidsmedewerkster Monumenten van de gemeente Weert.

De gemeente is eigenaar van De Nijverheid, een uit 1903 stammende beltmolen. Het ronde stenen bouwwerk is hard aan een opknappingsbeurt toe. De grootste proef is het vervangen van de wieken door Adriaens Molenbouw. Maar voordat dat Weerter bedrijf aan de slag kan, moet het voegwerk worden

vernieuwd. En dat werk heeft vertraging opgelopen.

Eigenlijk was het de bedoeling meteen na de bouwvak in augustus te starten met het vervangen van de voegen. Twee maanden later is dat nog niet gebeurd. „Er was discussie over de samenstelling van de voegen”, vertelt projectleider Henri Tollenaar van aannemingsbedrijf Loven uit Roermond. „Om te bepalen welke samenstelling het beste zou zijn voor deze molen, hebben wij voor de vakantie een paar voegmonsters gemaakt. Na een paar weken drogen, waren we er uit. Helaas bleek toen dat enkele voegen niet diep genoeg waren. Daar moesten we tussentijds ook nog wat aan

doen. Vervolgens wilden we alles inplannen. Dat kost ook tijd. En toen we twee weken geleden wilden beginnen, werkte het weer niet mee. We kregen flink wat regen. Als het nat is, kunnen we niet voegen.”

Nu is de buitenkant droog en kan het herstelwerk worden hervat. Tot opluchting van de molenaar, die staat te popelen om weer te gaan malen. Tot opluchting van de gemeente en de omwonenden, die niet blij waren met de trage gang van zaken. En tot opluchting ook van de aannemer, die de vertraging betreurt. Hij verwacht een week nodig te hebben. Daarna kunnen dan de wieken worden vervangen.